

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

LOCAL DA OBRA: POVOADO LINHA SÉRVIA

PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE - RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	30 DIAS		60 DIAS	
				%	R\$	%	R\$
1	Instalação do sistema – Povoado Linha Sérvia	100,00%	53.195,05	70,00%	37.236,54	30,00%	15.958,51
TOTAL			53.195,05				

TOTAL SIMPLES	70,00%	37.236,54	30,00%	15.958,51
TOTAL ACUMULADO	70,00%	37.236,54	100,00%	53.195,05

BARÃO DE COTEGIPE, 27 DE ABRIL DE 2018



Adair Rodrigues
Eng. Civil CREA RS 159194
Resp. Técnico Projeto