
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
Mês 01 Mês 02 Mês 03

Item Serviço Valor % R$ % R$ % R$
1.0 PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO  DA JOANA TRCZINSKI

1. Pavimentação          125.862,27                          -   50,00%             62.931,14 50,00%             62.931,14 

2. Sinalização               3.167,82                          -                              -   100,00%               3.167,82 

3. Drenagem / Meio Fio             29.151,65 50,00%           14.575,83 50,00%             14.575,83                           -   

4. Passeios Públicos             26.601,62                          -   100,00%             26.601,62                           -   

2.0 PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO  DA RUA AUGUSTO BERTON
1. Pavimentação             60.517,45                          -   50,00%             30.258,72 50,00%             30.258,72 

2. Sinalização               1.625,54                          -                              -   100,00%               1.625,54 

3. Drenagem / Meio Fio             10.224,25 50,00%             5.112,13 50,00%                5.112,13                           -   

4. Passeios Públicos               7.506,16                          -   100,00%                7.506,16                           -   

264.656,77 R$ 19.687,95 55,54% R$ 146.985,60 37,02% R$ 97.983,22

7,44% R$ 19.687,95 62,98% R$ 166.673,55 100,00% R$ 264.656,77
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