
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO – GERAL
PROPONENTE: Município de Barão de Cotegipe - RS
ENDEREÇO DAS OBRAS: Diversas Ruas – Perímetro Urban o

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07
Item Serviço Valor % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

LO
T

E
 0

1

1.0 RUA ROSA SMIDERLE – PAV. COM PEDRAS IRREGULARES

1. Pavimentação           47.605,41 20,00%          9.521,08 80,00%            38.084,33                      -                        -   

2. Drenagem           19.814,36 100,00%        19.814,36                      -                        -   

3. Sinalização                230,00 100,00%                 230,00                      -                        -   

2.0 RUA ALDERÍ PICOLI – PAV. COM PEDRAS IRREGULARES

1. Pavimentação           36.166,74 50,00%          18.083,37 50,00%          18.083,37                      -   

2. Drenagem             4.540,34 100,00%          4.540,34                         -                        -                        -   

3. Sinalização                460,00 100,00%               460,00                      -   

3.0 RUA JOÃO POLETTO – PAV. COM PEDRAS IRREGULARES
1. Pavimentação           39.327,59 35,00%          13.764,66 65,00%          25.562,93                      -   

2. Drenagem           21.004,70 100,00%        21.004,70                         -                        -                        -   

4.0
1. Pavimentação           81.096,07 50,00%          40.548,04 50,00%          40.548,04 

2. Drenagem           27.738,00 100,00%          27.738,00                       -   

3. Sinalização                690,00 100,00%               690,00 

5.0 SERVIÇOS DIVERSOS E GERAIS

1.0. Placa de obra em chapa metálica 2,00m x 1,25m                742,98 100,00%             742,98 

2.0 .Marcação da obra - topografia pavimentação e drenagem             3.185,14 100,00%          3.185,14                         -                        -                        -                        -                        -                         -   

3.0. Mobilização e desmobilização da obra             2.500,00 100,00%          2.500,00 

LO
T

E
 0

2

1.0 RUA ITÁLIA – PAV. COM PEDRAS IRREGULARES
1. Pavimentação           76.528,45 15,00%        11.479,27 40,00%            30.611,38 25,00%          19.132,11 20,00%          15.305,69                      -   

2. Drenagem           46.223,88 100,00%        46.223,88                         -                        -   

3. Sinalização                920,00                         -                        -   100,00%               920,00                      -   

2.0 AVENIDA 21 DE ABRIL – PAV. COM PEDRAS IRREGULARES
1. Pavimentação           23.559,04                         -                        -   75,00%          17.669,28 25,00%            5.889,76 

2. Drenagem             9.606,76 100,00%          9.606,76                         -                        -                        -   

3. Sinalização                230,00                         -                        -   100,00%               230,00 

3.0
1. Pavimentação           58.992,90 30,00%          17.697,87 70,00%          41.295,03                       -   

2. Drenagem             8.820,00 100,00%            8.820,00                      -                         -   

3. Sinalização                460,00 100,00%               460,00                       -   

4.0
1. Pavimentação           21.621,78 50,00%          10.810,89 50,00%          10.810,89                       -   

5.0
RUA VICTOLDO GAVENAS – PAV. COM PEDRAS IRREGULARES

1. Pavimentação           32.124,30                      -   100,00%          32.124,30 

2. Drenagem           11.198,66                      -   100,00%          11.198,66 

3. Sinalização                230,00                      -   100,00%               230,00 

6.0 SERVIÇOS DIVERSOS E GERAIS

1.0. Placa de obra em chapa metálica 2,00m x 1,25m                742,98 100,00%             742,98 

2.0 .Marcação da obra - topografia pavimentação e drenagem             3.249,40 100,00%          3.249,40                         -                        -                        -                        -                        -                         -   

3.0. Mobilização e desmobilização da obra             2.500,00 100,00%          2.500,00 

        582.109,48 23,21%      135.110,89 11,84%            68.925,71 6,39%          37.215,48 11,37%          66.203,00 11,86%          69.011,45 20,76%        120.851,96 14,57%          84.791,00 

23,21%      135.110,89 35,05%          204.036,60 41,44%        241.252,08 52,81%        307.455,08 64,67%        376.466,53 85,43%        497.318,49 100,00%        582.109,49 

Barão de Cotegipe, 12 de setembro de 2014

Eng. Civil CREA RS 096570-D

Responsável Técnico

AVENIDA ADÃO WELKER ENTRE A RUA “3” E RUA SANTINA 
LONGO – PAV. COM PEDRAS IRREGULARES 

RUA LEONARDO GUSZ KUSZ – PAV. COM PEDRAS 
IRREGULARES

RUA “C”  -  LOTEAMENTO MEDEIROS – PAV. COM PEDRAS 
IRREGULARES

Luís Carlos Balestrin


