

CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO

ÍTEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAIS
			PERÍODO 40 DIAS		PERÍODO 40 DIAS		
1	SERVIÇOS DE FECHAMENTO EM VIDRO	%	100,00%				R\$ 35.775,06
		R\$	R\$ 35.775,06				
	TOTAIS		R\$ 35.775,06				

TOTAL GERAL

R\$ 35.775,06

%	R\$	%	R\$
100,00%	R\$ 35.775,06	0,00%	R\$ 0,00
100,00%	R\$ 35.775,06	100,00%	R\$ 35.775,06

Barão de Cotegipe, 27 de fevereiro de 2017


 Luís Carlos Balestrin
 Eng. Civil CREA RS 096570-D
 Resp. Técnico