



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE

Rua Princesa Isabel, 114 - 99740-000
Fone: 54 3523 1344 e-mail: cotegipe@baraodecotegipe.rs.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

LOCAL DA OBRA: DISTRITO INDUSTRIAL II

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE - RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES			
				Mês 1		Mês 2	
				%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA – POÇO ARTESIANO	50,60%	28.922,02	100,00%	28.922,02		-
2	RESERVAÇÃO	14,68%	8.391,06	100,00%	8.391,06		
3	DISTRIBUIÇÃO	29,76%	17.013,46		-	100,00%	17.013,46
4	OUTROS SERVIÇOS	4,96%	2.836,38		-	100,00%	2.836,38
TOTAL			57.162,92				
TOTAL SIMPLES				65,27%	37.313,08	34,73%	19.849,84
TOTAL ACUMULADO				65,27%	37.313,08	100,00%	57.162,92

Barão de Cotegipe, 25 de maio de 2021


Luis Carlos Balestrin
Eng. Civil CREA-RS 096570-D
Responsável Técnico